

# Arbeitskreis AustriaLogin

Single Sign On mit dem Mein WKO Login  
Thomas Warwaris

25.09.2024

# Agenda

- Anbindungen
- Status Technik / Rückblick Q3
- Laufende Projekte

# Anbindungen

- Keine Änderung
- In Produktion
  - Austrian Standards, Stickiebox, L7, Localsbest, Compass (Direkt)
- In Vorbereitung
  - Fairkom

# Status Technik – Rückblick Q3

- Lifecycle
  - Update für SATOSA
    - Kleine Bugfixes
    - Nachziehen um auf aktuellem Stand zu bleiben
    - Funktioniert im Test
    - Rollout Ende Q3/Anfang Q4 (nach Zertifikat Rollover)
- Zertifikat Rollover
  - Test und Prod
  - Anbindung Compass am PROD-Feed
  - Übergabepunkte: Dokumentation für Betrieb nötig

# Laufende Projekte - Updates

- Redis
  - Evaluierung Wechsel auf Valkey
- SATOSA – Auto-Rollover
  - Für Rollover ohne Wartungsfenster
- Monitoring
  - Auswertung ADFS Verfügbarkeit
- PoC Attribute Provider
  - Für kommerzielle Öffnung

## Laufende Projekte – Sicherheitskonzept

- Grundlagen Vorgestellt Q1 2024
- NIS2 – Regierungsentwurf
  - „noch nicht“
- Fertigstellung: Nach Inbetriebnahme HSM-Signatureinheit
  - Anpassung an erreichte Qualität
- Verschoben Q4 2024

## Laufende Projekte – Update Signatureinheit

- Smartcard-Basiert
- Weitgehend nachweisbare Sicherheitseigenschaften
- Kernkomponente im Sicherheitskonzept
- Kosteneinsparung durch günstige Komponenten



## Laufende Projekte – Serviceprovider Update

- Update des Referenz - Serviceprovider
- Neue Architektur
- Update der Komponenten
- Fertigstellung Q3 2024
  - Tests abgeschlossen
  - Inbetriebnahme Q4 2024



## Laufende Projekte – Erweiterung Proxy

- Erweiterung: Logging-Applikation
  - Rückmeldung Inhouse ob Integration ins Logging
- Erweiterung: Attribute-Provider
- Verschoben Q4 2024

## Laufende Projekte – Erweiterung Funktionen

- ID-Austria Login
  - Weitergabe der Sicherheitsklasse
- Deligierte Accounts
- Verschoben Q4 2024

# Fragen und Antworten



## Allfälliges

- Nächster Termin des Arbeitskreises: 15.01.2025

