

Arbeitskreis AustriaLogin

Single Sign On mit dem Mein WKO Login
Thomas Warwaris

27.06.2024

Agenda

- Anbindungen
- Rückblick – wichtigste abgeschlossene Projekte
- Laufende Projekte

Anbindungen

- In Produktion
 - Austrian Standards, Stickiebox, L7, Localsbest, Compass (Direkt)
- In Vorbereitung
 - Fairkom

Rückblick – Abgeschlossene Vorhaben


- Lifecycle Technik
 - Update der Software auf aktuellen Stand
 - Update der Server-Basis durch Inhouse
- Monitoring (Teil 1)
 - Erhöhung der Verfügbarkeit
- PoC Attribute Provider
 - Für kommerzielle Öffnung

Laufende Projekte – Sicherheitskonzept

- Grundlagen Vorgelegt Q1 2024
- NIS2 – Regierungsentwurf
 - „noch nicht“
- Fertigstellung: Nach Inbetriebnahme HSM-Signatureinheit
 - Anpassung an erreichte Qualität
- Voraussichtlich Q3 2024

Laufende Projekte – Update Signatureinheit

- Smartcard-Basiert
- Weitgehend nachweisbare Sicherheitseigenschaften
- Kernkomponente im Sicherheitskonzept
- Kosteneinsparung durch günstige Komponenten



Laufende Projekte - Signatureinheit

- PoC realisiert
- ToDo:
 - SecureBoot und durchgängige Provisionierung über HSM
 - Gehäuse
- Voraussichtlich Q3 2024



Laufende Projekte – Serviceprovider Update

- Update des Referenz - Serviceprovider
- Neue Architektur
- Update der Komponenten
- Fertigstellung Q3 2024

Laufende Projekte – Erweiterung Proxy

- Erweiterung: Logging-Applikation
- Erweiterung: Attribute-Provider
- Anpassungen an technische Wünsche Inhouse
- Q3 2024

Laufende Projekte – Erweiterung Funktionen

- ID-Austria Login
 - Weitergabe der Sicherheitsklasse
- Deligierte Accounts
- Q3 2024

Fragen und Antworten



Allfälliges

- Nächster Termin des Arbeitskreises: 25.9.2024, Beginn 14:00, Online

