

# Straßenbahn Innenstadtentlastung

## Bauwochenvorschau

48. KW 2023: 27. November – 1. Dezember 2023

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Radetzkystraße Schönaugasse - Wielandgasse	Neutorgasse Joanneumring - Landhausgasse	Andreas-Hofer-Platz Landhausgasse - Marburger Kai Albrechtgasse, nördl. Neutorgasse	Belgiergasse / Griesgasse Grieskai
	Verkehrsfreigabe ab 25.11.2023	Sperre für den KFZ-Verkehr		
Montag, 27. November 2023	diverse Fertigstellungsarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und Leitungsbauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten	Abbruch - und Abtragsarbeiten Leitungsbauarbeiten
Dienstag, 28. November 2023	diverse Fertigstellungsarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und Leitungsbauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten	Abbruch - und Abtragsarbeiten Leitungsbauarbeiten <b>Grieskai (auf Höhe Hotel WEITZER)</b> <b>Leitungsbau: NACHTARBEIT</b> <b>vom 28.11. ab 19.00 Uhr auf 29.11. bis 5.00 Uhr</b>
Mittwoch, 29. November 2023	diverse Fertigstellungsarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und Leitungsbauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten	Abbruch - und Abtragsarbeiten Leitungsbauarbeiten <b>Grieskai (auf Höhe Hotel WEITZER)</b> <b>Leitungsbau: NACHTARBEIT</b> <b>vom 29.11. ab 19.00 Uhr auf 30.11. bis 5.00 Uhr</b>
Donnerstag, 30. November 2023	diverse Fertigstellungsarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und Leitungsbauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten	Abbruch - und Abtragsarbeiten Leitungsbauarbeiten
Freitag, 1. Dezember 2023	diverse Fertigstellungsarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags-, Straßen- und Leitungsbauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten	Abbruch - und Abtragsarbeiten Leitungsbauarbeiten

**Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

**Mit 25.11.2023 erfolgte die Verkehrsfreigabe Radetzkystraße – Jakominiplatz West, Keesgasse und Wielandgasse; ab 27.11.2023 beginnt der Rückbau der Provisorien.**

Ab 10. Juli 2023 ist die Albrechtgasse in Richtung Andreas-Hofer-Platz eine Sackgasse – Anlieferungen können erfolgen: Einfahrt über Landhausgasse – Schmiedgasse – Albrechtgasse; die Ausfahrt ist jedoch nur mehr über den Sparkassenplatz möglich.

Ab 18. August 2023 ist die Zufahrt in die nördliche Neutorgasse nur mehr über den Marburger Kai von Süden kommend möglich.

Ab 28. August 2023: Fußgängerquerung Marburger Kai – Tegetthoffbrücke nach Süden verlegt!

**Danke für Ihr Verständnis**

