

# Straßenbahn Innenstadtentlastung

## Bauwochenvorschau

13. KW 2024: 25. bis 29. März 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

	Radetzkyspitz	Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz	Tegthoffbrücke	Belgiergasse Grieskai - Vorbeckgasse nördliche Griesgasse	Vorbeckgasse
Datum			Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	Totalsperre
Montag, 25.03.2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten, Aufbau diverser Leitungsprovisorien	Errichtung Wasserschächte und Rohrleitungsbauarbeiten
Dienstag, 26.03.2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten, Aufbau diverser Leitungsprovisorien	Errichtung Wasserschächte und Rohrleitungsbauarbeiten
Mittwoch, 27.03.2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten, Aufbau diverser Leitungsprovisorien	Errichtung Wasserschächte und Rohrleitungsbauarbeiten
Donnerstag, 28.03.2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten, Aufbau diverser Leitungsprovisorien	Errichtung Wasserschächte und Rohrleitungsbauarbeiten
Freitag, 29.03.2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten, Aufbau diverser Leitungsprovisorien	Errichtung Wasserschächte und Rohrleitungsbauarbeiten

**Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Ab 10. Juli 2023 ist die Albrechtgasse in Richtung Andreas-Hofer-Platz eine Sackgasse – Anlieferungen können erfolgen: Einfahrt über Landhausgasse – Schmiedgasse – Albrechtgasse; die Ausfahrt ist jedoch nur mehr über den Sparkassenplatz möglich.

Ab 30. November 2023: Zufahrt in die nördliche Neutorgasse nur mehr von Süden kommend vom Marburger Kai in Richtung Landhausgasse über den Andreas-Hofer-Platz möglich!

**Ab 8. Jänner 2024: Sperre Tegthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse  
Sperre der Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegthoffbrücke**

**Danke für Ihr Verständnis**

