

# Straßenbahn Innenstadtentlastung

## Bauwochenvorschau

15. KW 2024: 8. bis 12. April 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

|                            | Radetzky-<br>spitz | Neutorgasse<br>Andreas-Hofer-Platz   | Tegthoffbrücke  | Belgiergasse<br>Grieskai - Vorbeckgasse<br>nördliche Griesgasse   | Vorbeckgasse                     |
|----------------------------|--------------------|--|---|---|----------------------------------|
| Datum                      |                    | Landhausgasse vom 8.-11.04.2024<br>gesperrt - Umleitung über Albrechtgasse   | Totalsperre   | Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen<br>Feuerbachgasse bis Defreggergasse   | Totalsperre                      |
| Montag, 8. April 2024      | Oberbauarbeiten    | Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den<br>Gehsteig- und Kreuzungsbereichen;<br>Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten | Betonarbeiten Widerlager,<br>Arbeiten am Fernwärmeschacht<br>Grieskai | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;<br><b>Nacharbeit: Antransport und Einrichten<br/>Stahlträger am Montageplatz Brückenbau</b> | Wasser - Rohrleitungsbauarbeiten |
| Dienstag, 9. April 2024    | Oberbauarbeiten    | Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den<br>Gehsteig- und Kreuzungsbereichen;<br>Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten | Betonarbeiten Widerlager,<br>Arbeiten am Fernwärmeschacht<br>Grieskai | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;<br><b>Nacharbeit: Antransport und Einrichten<br/>Stahlträger am Montageplatz Brückenbau</b> | Wasser - Rohrleitungsbauarbeiten |
| Mittwoch, 10. April 2024   | Oberbauarbeiten    | Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den<br>Gehsteig- und Kreuzungsbereichen;<br>Pflasterungsarbeiten                     | Betonarbeiten Widerlager,<br>Arbeiten am Fernwärmeschacht<br>Grieskai | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;<br><b>Nacharbeit: Antransport und Einrichten<br/>Stahlträger am Montageplatz Brückenbau</b> | Wasser - Rohrleitungsbauarbeiten |
| Donnerstag, 11. April 2024 | Oberbauarbeiten    | Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den<br>Gehsteig- und Kreuzungsbereichen;<br>Pflasterungsarbeiten                     | Betonarbeiten Widerlager,<br>Arbeiten am Fernwärmeschacht<br>Grieskai | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;<br><b>Nacharbeit: Antransport und Einrichten<br/>Stahlträger am Montageplatz Brückenbau</b> | Wasser - Rohrleitungsbauarbeiten |
| Freitag, 12. April 2024    | Oberbauarbeiten    | Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den<br>Gehsteig- und Kreuzungsbereichen;<br>Pflasterungsarbeiten                     | Betonarbeiten Widerlager,<br>Arbeiten am Fernwärmeschacht<br>Grieskai | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;<br>Einrichten Stahlträger Montageplatz Brückenbau   | Wasser - Rohrleitungsbauarbeiten |

**Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse

Sperre der Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegthoffbrücke

**Nacharbeit vom 8. bis inkl. 10. April 2024: Antransport und Einrichten Stahlträger am Brückenmontageplatz in der Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse.**

**Sperre der Landhausgasse vom 8. bis 11. April 2024 wegen Straßenbau- und Asphaltierungsarbeiten → Umleitung erfolgt über die Albrechtgasse und Sparkassenplatz.**

**Danke für Ihr Verständnis**

