

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

16. KW 2024: 15. bis 19. April 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Radetzky- spitz	Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz	Tegthoffbrücke	Belgiergasse Grieskai - Vorbeckgasse nördliche Griesgasse	Vorbeckgasse
		Landhausgasse vom 8.-11.04.2024 gesperrt - Umleitung über Albrechtgasse	Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	Totalsperre
Montag, 15. April 2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Leitungsbauarbeiten
Dienstag, 16. April 2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Leitungsbauarbeiten
Mittwoch, 17. April 2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Leitungsbauarbeiten
Donnerstag, 18. April 2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Leitungsbauarbeiten
Freitag, 19. April 2024	Oberbauarbeiten	Straßen- und Leitungsbauarbeiten in den Gehsteig- und Kreuzungsbereichen; Pflasterungsarbeiten	Betonarbeiten Widerlager, Arbeiten am Fernwärmeschacht Grieskai	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Leitungsbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse

Sperre der Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegthoffbrücke

Die Schweiß- und Montagearbeiten an den Stahlträgern im Zeitraum 7 - 22 Uhr sind mit einer gewissen Lärmbelästigung verbunden.

Danke für Ihr Verständnis

