

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

23. KW 2024: 3. bis 7. Juni 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Radetzky- spitz	Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse	Vorbeckgasse
	Radetzkystraße Joanneumring		Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	Totalsperre
Montag, 3. Juni 2024	Fertigstellungsarbeiten und Fahrleitungsbau	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Landschaftsbauarbeiten Fahrleitungsbau	Brückenhälfte Nord: Abtragsarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Kanal- und Leitungsbauarbeiten
Dienstag, 4. Juni 2024	Fertigstellungsarbeiten und Fahrleitungsbau	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Landschaftsbauarbeiten Fahrleitungsbau	Brückenhälfte Nord: Abtragsarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Kanal- und Leitungsbauarbeiten
Mittwoch, 5. Juni 2024	Fertigstellungsarbeiten und Fahrleitungsbau	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Landschaftsbauarbeiten Fahrleitungsbau	ab Mitternacht: Aufbau Kräne ab 7.00 Uhr Aushub Brückenhälfte Nord	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Kanal- und Leitungsbauarbeiten
Donnerstag, 6. Juni 2024	Fertigstellungsarbeiten und Fahrleitungsbau	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Landschaftsbauarbeiten Fahrleitungsbau	Brückenhälfte Nord: Abtragsarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Kanal- und Leitungsbauarbeiten
Freitag, 7. Juni 2024	Fertigstellungsarbeiten und Fahrleitungsbau	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Landschaftsbauarbeiten Fahrleitungsbau	Brückenhälfte Nord: Abtragsarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz	Kanal- und Leitungsbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegetthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse
Sperre Mur-Promenade und Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke

Die Stahlbautätigkeiten am Montageplatz in der Belgiergasse sind mit einer gewissen Lärmbelastigung verbunden.

Marburger Kai / Grieskai: Nachtarbeit im Zuge Aufbau der Kräne für den Aushub der bestehenden Brückenhälfte Nord

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie