

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

26. KW 2024: 24. bis 28. Juni 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

| | Radetzky- spitz | Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz | Tegetthoffbrücke | Belgiergasse | Vorbeckgasse |
|---------------------------|--|--|--|---|---------------------|
| Datum | Radetzkystraße Joanneumring | | Totalsperre | Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse | Totalsperre |
| Montag, 24. Juni 2024 | Fertigstellungsarbeiten | Oberbau-, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten Fahrleitungsbau | Widerlager Nord und Fernwärmeschacht Abbruch- und Betonarbeiten | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz | Leitungsbauarbeiten |
| Dienstag, 25. Juni 2024 | Fertigstellungsarbeiten | Oberbau-, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten Fahrleitungsbau | Widerlager Nord und Fernwärmeschacht Abbruch- und Betonarbeiten | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz | Leitungsbauarbeiten |
| Mittwoch, 26. Juni 2024 | Fertigstellungsarbeiten NACHTARBEIT: Fahrleitungsbau | Oberbau-, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten | Widerlager Nord und Fernwärmeschacht Abbruch- und Betonarbeiten | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz | Leitungsbauarbeiten |
| Donnerstag, 27. Juni 2024 | Fertigstellungsarbeiten NACHTARBEIT: Fahrleitungsbau | Oberbau-, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten | Widerlager Nord und Fernwärmeschacht Abbruch- und Betonarbeiten | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz | Leitungsbauarbeiten |
| Freitag, 28. Juni 2024 | Fertigstellungsarbeiten NACHTARBEIT: Fahrleitungsbau | Oberbau-, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten | Widerlager Nord und Fernwärmeschacht Abbruch- und Betonarbeiten | Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Schweiß- und Montagearbeiten Stahlträger am Montageplatz | Leitungsbauarbeiten |

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegetthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse
Sperre Mur-Promenade und Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke

Die Stahlbautätigkeiten am Montageplatz in der Belgiergasse sind mit einer gewissen Lärmbelästigung verbunden.

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie