

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

32./33. KW 2024: 10. bis 17. August 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Andreas-Hofer-Platz	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse	Vorbeckgasse
		Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	Totalsperre
Samstag, 10. August 2024		Betonbau- und Stahlbauarbeiten		
Sonntag, 11. August 2024	SONNTAG			
Montag, 12. August 2024	Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten
Dienstag, 13. August 2024	Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 14. August 2024	Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Oberbau- und Pflasterungsarbeiten
Donnerstag, 15. August 2024	FEIERTAG			
Freitag, 16. August 2024	Pflasterungsarbeiten	Betonbau- und Stahlbauarbeiten		
Samstag, 17. August 2024		Betonbau- und Stahlbauarbeiten		

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegetthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse

Sperre Mur-Promenade und Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke

NACHTARBEIT in der 33. KW 2024: Fahrleitungsbau im Bereich Jakominiplatz, Radetzkystraße und Neutorgasse

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie