

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

35. KW 2024: 26. August bis 1. September 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Andreas-Hofer-Platz	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse	Vorbeckgasse
		Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggasse und zwischen Grieskai bis Griesgasse	Totalsperre
Montag, 26. August 2024	Lagerfläche für Brückenbau	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Oberbauarbeiten
Dienstag, 27. August 2024	Lagerfläche für Brückenbau	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Oberbauarbeiten
Mittwoch, 28. August 2024	Lagerfläche für Brückenbau	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Oberbauarbeiten
Donnerstag, 29. August 2024	Lagerfläche für Brückenbau	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Oberbauarbeiten
Freitag, 30. August 2024	Lagerfläche für Brückenbau	Betonbau- und Stahlbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten	Abtrags-, Leitungs- und Oberbauarbeiten
Samstag, 31. August 2024	Lagerfläche für Brückenbau	Betonbau- und Stahlbauarbeiten		
Sonntag, 1. September 2024			Gleisbau: NACHTARBEIT von 1.09. ab 20.00 Uhr auf 2.09. bis 4.30 Uhr	

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegetthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggasse
Sperre Mur-Promenade und Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke

Belgiergasse: Sperre für KFZ-Verkehr ab 19.08.2024 auch im Bereich zwischen Grieskai und Griesgasse!

Danke für Ihr Verständnis