

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

51. KW 2024: 16. bis 20. Dezember 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Belgiergasse	Griesgasse	Dominikaner Platz / Andräßgasse / Platz der Freiwilligen Schützen
	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	temporäre Verkehrsbehinderungen im Bereich zwischen Belgiergasse bis Igelgasse	
Montag, 16. Dezember 2024	Baueinstellung / Winterfestmachung	Leitungs- und Straßenbauarbeiten	Baueinstellung / Winterfestmachung
Dienstag, 17. Dezember 2024	Baueinstellung / Winterfestmachung	Leitungs- und Straßenbauarbeiten	Baueinstellung / Winterfestmachung
Mittwoch, 18. Dezember 2024	Baueinstellung / Winterfestmachung	Leitungs- und Straßenbauarbeiten	Baueinstellung / Winterfestmachung
Donnerstag, 19. Dezember 2024	Baueinstellung / Winterfestmachung	Baueinstellung / Winterfestmachung	Baueinstellung / Winterfestmachung
Freitag, 20. Dezember 2024	Winterpause bis inkl. 16.02.2025		

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

Baustellen-Winterpause:

Einstellung der Hauptbautätigkeiten vom 20.12.2024 bis 16.02.2025

Wir dürfen uns für Ihr bisher gezeigtes Verständnis bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr.

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie