

# Zeitplan

## Bohrfahlarbeiten Rathaus & Frankhplatz

### Baubereich Friedrich-Schmid-Platz (beide Straßenseiten)

Dauer Bohrpfähle:  
März – Okt. 2021  
Nov. 2021 – Mai 2022

### Baubereich Frankhplatz

Dauer Bohrpfähle:  
März – Juni 2021  
Nov. 2021 – März 2022  
(mit Unterbrechungen)

### Baubereich Landesgericht

Dauer Bohrpfähle:  
Juni 2021 – Nov. 2021

### Baubereich Josefstädter Straße

Dauer Bohrpfähle:  
Juli – Nov. 2021


### Baubereich Schwarzspanierstraße

Dauer Bohrpfähle:  
Dezember 2021 – Juni 2022  
(mit Unterbrechungen)

### Baubereich Universitätsstraße

Dauer Bohrpfähle:  
ab März 2021 – Juli 2022  
(mit Unterbrechungen)

Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfählwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.



# Zeitplan

## Bohrpfahlarbeiten

### Neubaugasse

#### Baubereich Lindengasse „West“

Dauer Bohrpfähle:  
April/Mai 2021 (6 Bohrpfähle)  
August – Dezember 2021

#### Baubereich Mariahilfer Straße

Dauer Bohrpfähle:  
Mai – August 2021

#### Baubereich Kirchengasse „Süd“

Dauer Bohrpfähle:  
September – Dezember 2021

#### Baubereich Lindengasse „Ost“

Dauer Bohrpfähle:  
Mai – August 2021


#### Baubereich Kirchengasse „Nord“

Dauer Bohrpfähle:  
November 2021 – Februar 2022

#### Baubereich Augustinplatz

Beginn der Bohrpfähle:  
voraussichtlich  
September 2022

Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfahlwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.



# Zeitplan

## Bohrpfahlarbeiten

### Pilgramgasse

Stand: Juni 2021

#### Baubereich Hofmühlgasse (ungerade Hausnr.)

Dauer Bohrpfähle:  
April – Juli 2021

#### Baubereich Hofmühlgasse (gerade Hausnr.)

Dauer Bohrpfähle:  
Dezember 2021 – März 2022

#### Baubereich Wienfluss

Dauer Bohrpfähle:  
Jänner – März 2022

#### Baubereich Rechte Wienzeile

Dauer Bohrpfähle:  
August 2021 – Februar 2022

#### Baubereich Kaunitzgasse

Beginn der Bohrpfähle:  
voraussichtlich  
Juni 2022

U2xU4 Pilgramgasse



Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfahlwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.

# Zeitplan Bohrpfahlarbeiten Matzleinsdorfer Platz & Reinprechtsdorfer Straße

**Baubereich  
Margaretengürtel /  
Nebenspur**  
Dauer Bohrpfähle  
und Schlitzwände:  
Mai – August 2021

**Baubereich  
Siebenbrunnengasse**  
Dauer Bohrpfähle:  
Sept. 2021 – Februar 2022

**Baubereich  
Bacherplatz**  
Dauer Bohrpfähle:  
Mai 2021 – Oktober 2021

**Baubereich  
Jahngasse**  
Dauer Bohrpfähle:  
Sept. 2021 – April 2022

**Baubereich  
Matzleinsdorfer Platz**  
Dauer Bohrpfähle:  
Nov. 2021 – Herbst 2022  
(mit Unterbrechungen)

**Baubereich  
Triester Straße**  
abgeschlossen

Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfahlwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.

