StraBenbahn Innenstadtentlastung
Bauwochenvorschau 49. KW 2023: 4. bis 8. Dezember 2023

Fiir diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Larm und Erschitterungen verbunden sein kénnen, vorgesehen:

Datum
. . Abbruch-, Abtrags-, StralRen- und Leitungs- Abbruch - und Abtragsarbeiten
Montag, 4. Dezember 2023 Stralen- und Leitungsbauarbeiten . . . . .
bauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten Leitungsbauarbeiten
. . . Abbruch-, Abtrags-, StraRen- und Leitungs- Abbruch - und Abtragsarbeiten
Dienstag, 5. Dezember 2023 Stralen- und Leitungsbauarbeiten . . . . .
bauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten Leitungsbauarbeiten
Abbruch-, Abtrags-, StraBen- und Leitungs- Abbruch - und Abtragsarbeiten
Mittwoch, 6. Dezember 2023 StralRen- und Leitungsbauarbeiten . & . . & . g.
bauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten Leitungsbauarbeiten
Abbruch-, Abtrags-, Straen- und Leitungs- Abbruch - und Abtragsarbeiten
Donnerstag, 7. Dezember 2023 StralRen- und Leitungsbauarbeiten : g . ! . g . g. !
bauarbeiten sowie Pflasterungsarbeiten Leitungsbauarbeiten
Freitag, 8. Dezember 2023 Feiertag

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Anderungen kommen!
Fir lhre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht lhnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfiigung.

Ab 10. Juli 2023 ist die Albrechtgasse in Richtung Andreas-Hofer-Platz eine Sackgasse — Anlieferungen konnen erfolgen: Einfahrt iber Landhausgasse — Schmiedgasse —
Albrechtgasse; die Ausfahrt ist jedoch nur mehr Gber den Sparkassenplatz moglich.

Ab 30. November 2023: Zufahrt in die nordliche Neutorgasse sowie zur Tiefgarage Andreas-Hofer-Platz nur mehr von Siiden kommend vom Marburger Kai in Richtung
Landhausgasse liber den Andreas-Hofer-Platz moglich!

Radfahren von der Albrechtgasse in die nordliche Neutorgasse in beide Richtungen wieder méglich!

Ab 5. Dezember 2023: FuBlgiangerquerung Marburger Kai — Tegetthoffbriicke nach Norden verlegt!

Danke flir lhr Verstandnis
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